2025年流程自动化试点复盘（演示）

本文为本地演示用虚构资料，不代表任何真实企业的制度、预算、人员或审批结论。金额、指标和日期只供检索引用演示。

建议上传到：公共资料库。

项目范围

试点从2025-01-06开始，到2025-06-30结束。范围只覆盖立项表在三个部门之间的流转，不覆盖合同审批和付款。

牵头角色是项目经理，框架工程师负责流程服务，测试工程师负责回归，算法工程师不参与本试点。

结果口径

试点前，一份立项表平均经过 11 个工作日。试点后抽查 30 份，平均为 6 个工作日。统计只含工作日，不含等待业务部门补件的自然日。

补件次数从平均 2.4 次降到 1.1 次。缺目标、缺日期、缺交付物的申请在提交前被退回。

保留的问题

流程能检查字段是否为空，不能判断目标是否可验收。可验收性仍由审核人确认。

试点没有形成正式发布。若后续项目引用“6个工作日”，必须同时引用本复盘的统计口径，不能改写成全公司已经达标。

对后续项目的建议

新的计划编制项目应复用“缺关键字段就暂停并要求补充”的规则，而不是直接生成看起来完整的方案。

修订最多三轮。三轮后仍不通过的，转人工处理，避免来回改写停不下来。